Nome do Recurso																						
Predecessoras		8		8						6	6		8	13		8	8	17	16		9	9
Término	06/07/20 17:00	02/04/20 17:00	02/04/20 17:00	02/04/20 17:00	02/04/20 17:00	02/04/20 17:00	02/04/20 17:00	01/04/20 17:00	31/03/20 17:00	01/04/20 17:00	01/04/20 17:00	03/04/20 17:00	02/04/20 17:00	03/04/20 17:00	06/07/20 17:00	20/04/20 17:00	20/04/20 17:00	06/07/20 17:00	06/07/20 17:00	06/07/20 17:00	06/07/20 17:00	06/07/20 17:00
Início	70 dias? 31/03/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	2 dias? 31/03/20 08:00	1 dia? 31/03/20 08:00	1 dia? 01/04/20 08:00	1 dia? 01/04/20 08:00	2 dias? 02/04/20 08:00	1 dia? 02/04/20 08:00	1 dia? 03/04/20 08:00	68 dias? 02/04/20 08:00	13 dias? 02/04/20 08:00	13 dias? 02/04/20 08:00	55 dias? 21/04/20 08:00	55 dias? 21/04/20 08:00	67 dias? 03/04/20 08:00	67 dias? 03/04/20 08:00	67 dias? 03/04/20 08:00
Duração	70 dias?	1 dia?	1 dia?	1 dia?	1 dia?	1 dia?	1 dia?	2 dias?	1 dia?	1 dia?	1 dia?	2 dias?	1 dia?	1 dia?	68 dias?	13 dias?	13 dias?	55 dias?	55 dias?	67 dias?	67 dias?	67 dias?
Nome	<b>⊒</b> Projeto Final	<b>□</b> Ambiente de Teste	configuração do ambiente de produ	⊟Ambiente de produção	Dominio	Hospedagem	hospedagem DB	<b>⊡</b> Documentação	Levantamento de requisitos	diagrama de classe	diagrama de caso de uso	⊒рв	Diagrama DER	Criação do banco de dados	⊟FrontEnd	Layout das telas Web	Layout das telas APP	Programação da tela APP	Programação da telas Web	∃BackEnd	Programação de classes	Progração da regras de negocio
<b>@</b>																		Ö			Ö	
	П	2	Ж	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22